



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ № 4»

г. Сорочинска

Г. А. Сафонова

Приказ № 12/от 12.10 2020г.

**Дорожная карта
по внедрению программы воспитания
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра
Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области (далее МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска) в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;

материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап - Определение набора модулей (декабрь 2020 года).

3-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

6-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

7-й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021).

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч.	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Сафонова Г.А. - Директор школы
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска	Аналитическая справка	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Тананыкина В.В. – педагог-психолог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. Образования об	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР

		организации совместной деятельност и			
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: □ педагогическое управление воспитательным процессом; — уровень воспитанности учащихся; — эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; □ участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Малыхина М.В. - зам. директора по УВР Тарасова Т.В. - зам. директора по УВР Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР Тананыкина В.В. – педагог-психолог
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Декабрь 2020	Апрель 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР, рабочая группа
6.1	Определение модулей программы воспитания	Перечень модулей	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
6.2	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
6.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Январь 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
6.4	Раздел 2 «Цели и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 Января 2021	1 Февраля 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
6.5	Раздел 3 «Виды.	Проект	1 Февраля	9 Апреля	Грязнова В.Д. –

	формы и содержание деятельности»	и содержательной части программы	2021	2021	зам. директора по ВР
6.5.1	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление» ; • «Профориентация»	Проект содержательной части программы	1 Февраля 2021	1 Марта 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
6.5.2	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	10 Марта 2021	9 Апреля 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
6.6	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 Апреля 2021	30 Апреля 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	1 Июня 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021	Май 2021	Сафонова Г.А. - директор школы Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного родительского собрания	Май 2021	Май 2021	Сафонова Г.А. - директор школы Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с Управляющим Советом школы	Протокол заседания Управляющего Совета школы	Май 2021	Май 2021	Сафонова Г.А. - директор школы Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Сафонова Г.А. - директор школы Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Сафонова Г.А. - директор школы
14	Утверждение	Приказы об	Август 2021	Август	Сафонова Г.А. -

	программ воспитания	утверждении программ воспитания	года	2021 года	директор школы
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Аналитическая справка по итогам проведения	Ноябрь 2020 года	Июль 2021 года	МКУ «ГМЦ», Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска	План семинаров. Аналитическая справка по итогам проведения семинаров	Ноябрь 2020 года	Июнь 2021 года	МКУ «ГМЦ», Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания Управляющего Совета	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Сафонова Г.А. - директор школы
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Тарасова Т.В. – зам. директора по УВР
19	Размещение информации об изменениях в	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Малыхина М.В. – зам. директора по УВР

	стратегии воспитания в РФ на официальном сайте МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска				
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
Мониторинг					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка (1 раз в месяц)	Ноябрь 2020 года	Август 2021 года	Грязнова В.Д. – зам. директора по ВР